



¹WSTĘPNY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

„Gotuj po hiszpańsku II”

V edycja

POWR.04.02.00-00-0031/17

Rodzaj wsparcia	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Godziny	Adres realizacji wsparcia	Dodatkowe informacje
Opieka mentora	02.2019	10.2019	9-17	Kraków, Walencja	
Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania	02.2019	02.2019	9-17	ul. Szlak 8a, Kraków	
Stacjonarny kurs języka hiszpańskiego (poziom A.1) i przygotowanie kulturowe	02.2019	03.2019	9-17	ul. Szlak 8a, Kraków	
Przygotowanie motywacyjne w formie warsztatów	02.2019	02.2019	9-17	ul. Szlak 8a, Kraków	
Indywidualne przygotowanie motywacyjne	02.2019	03.2019	9-17	ul. Szlak 8a, Kraków	
Warsztaty kompetencji cyfrowych dotyczących bloga	03.2019	03.2019	9-17	ul. Szlak 8a, Kraków	
Przygotowanie organizacyjne do pobytu w Hiszpanii	03.2019	03.2019	9-17	ul. Szlak 8a, Kraków	
Tworzenie bloga kulinarnego	03.2019	05.2019			
Warsztaty kulinarne w Hiszpanii	03.2019	05.2019	8-19	C/Cronista Almela y Vives 5, Walencja	
Kurs języka hiszpańskiego w Hiszpanii (poziom A2.1)	03.2019	05.2019	8-19	C/Cronista Almela y Vives 5, Walencja	
Praktyka zawodowa w restauracjach w Hiszpanii	03.2019	05.2019		Walencja i okolice	godz. ustalone indywidualnie
Pośrednictwo pracy	04.2019	10.2019	9-17	Kraków	
Warsztaty autoprezentacji i poszukiwania pracy	05.2019	05.2019	9-17	Kraków	
Staże zawodowe w restauracjach w Polsce	05.2019	10.2019			data i miejsce ustalone indywid.

¹ Harmonogram został opracowany wstępnie. Terminy zawarte w harmonogramie mogą ulec zmianie.